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Okologische Baubegleitung
In Deutschland

DI Norbert Menz
menz + welk GbR Tubingen




o g = W N B

Rechtliche Verankerung

Eingriffsregelung: Verpflichtung zur Vermeidung
(8 15 BNatSchG)

Eingriffsregelung: Berichtspflicht

(8 17 BNatSchG)

Gebietsschutz: v.a. spezifische Zugriffsverbote
(8 20-30 BNatSchG u. einschl. Schutzgebiet-VO)

Artenschutz: Zugriffs- und Stérungsverbote
(§ 44 BNatSchG)

Natura 2000: Beeintrachtigungsverbot
(8 34 BNatSchG)

Umwelthaftung: z.B. Haftung flr

Biodiversitatsschaden
(8 19 BNatschG)

Scharfste und oft abw agungsresistente
Regelungen durch EU -Recht

Umweltbaubegleitung
Norbert Menz (menz + weik GbR)

Wir finden neue Wege.



Konsequenzen in der Praxis

Zunachst ernohte Anforderungen an
Genehmigungsplanung

Spezielle Mal3inahmen erforderlich
(Bauwerk und Umgebung)

Umsetzung setzt spezielles Fachwissen voraus
Erkennen geschitzter Bestandteile ebenso

Betreuung der 6kologischen MalRhahmen
zeltintensiv

Oft zeitlich vom ,normalen® Bauablauf entkoppelt
(vorgezogenen MalRhahmen)

Fachbauleitung i.d.R unabdingbar

Umweltbaubegleitung
Norbert Menz (menz + weik GbR) Wir finden neue Wege.



Instrumente der Fachbauleitung
In Deutschland - Definitionen

Landschaftspflegerischer Ausfihrungsplan (LAP)

 Planung und Bauleitung aller
landschaftspflegerischen Mal3nahmen

 Leistungsbild orientiert an Freianlagen

Zusatzliche dkologische Baubegleitung (6BB )

o spezielles Fachbauleitung fur Vermeidungs- und
Minderungsmalinahmen am Bauwerk

«  Okologische Betreuung des Baubetriebs

Klare begriffliche Trennung fehlt bisher

Umweltbaubegleitung
Norbert Menz (menz + weik GbR)

Wir finden neue Wege.




Phasen der okologischen Baubegleitung

vor der Ausfuhrungsplanung

LAP -
0BB Genehmigungsplanung USchadG-konform?
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Wir finden neue Wege.

Umweltbaubegleitung
Norbert Menz (menz + weik GbR)




Phasen der okologischen Baubegleitung

Ausfihrungsplanung

LAP erganzende Umweltauflagen?
OBB Einweisung in 0kolog. Rahmenbedingungen

LAP Mitwirkung bei Planung v. Baufeldbegrenzung,
wasserbaulichen MalRnahmen, speziellen
Bauwerksanforderungen, Untergrundgestaltung

www.fsv.at




Phasen der okologischen Baubegleitung

Ausfihrungsplanung

LAP separate Ausfihrungsplanung
landschaftspflegerischer Mal3nahmen

Abstimmung mit Umweltb‘e'm

Ausgleich 2005
Strale 2009

en neue Wege.
www.fsv.at



Phasen der okologischen Baubegleitung

Ausschreibung

LAP Mitwirken bei Ausschreibung von
Schutzmalinahmen, Querungshilfen,
wasserbaul. Mal3nahmen, Ansaaten,
Ingenieurbiol. Maldnahmen




Phasen der okologischen Baubegleitung

Ausschreibung

LAP Mitwirken bei Ausschreibung von
Schutzmalinahmen, Querungshilfen,
wasserbaul. Mal3nahmen, Ansaaten,
Ingenieurbiol. Maldnahmen

OBB Zeitplanung Schutzzeiten

2008

Jan | Feb [Marz April Mai Juni Juli Aug Sept

1123411234123 |4|1]|2|3|4]|1/,2|3|4|1]2]3

||
Stérungsintensive
Arbeiten sudl. Widerlager

nicht stdrungsintensive

Arbeiten sudl. Widerlager
keine Arbeiten am siidl.

Widerlager

Fall und Rodungsarbeiten

Arbeiten zuldssig

Arbeiten eingeschrankt zuldssig

Arbeiten unzuldssig | \

=




Phasen der okologischen Baubegleitung

Auftragsvergabe

LAP Bewerten von Neben- u. Alternativangeboten
bzgl. Vermeidungs- und Minderungsmalin.

OBB Bewerten von Neben- u. Alternativangeboten
bzgl. moglicher neuer Betroffenheiten

2
GP Abbriich Ahschnitt 2a Q

LA

V=

Wir finden neue Wege.

Umweltbaubegleitung
Norbert Menz (menz + weik GbR)



Phasen der okologischen Baubegleitung

Ausfihrung

OBB Einweisung der verantwortlichen Bauleitung u.
Baustellenpersonal

LAP Koordination von Umsiedlungs- u.
Abfischungsmalinahmen




Phasen der okologischen Baubegleitung

Ausfihrung

LAP Mitwirkung bei Schutzmal3inahmen
OBB Beratung bei der Baufeldfreimachung
O0BB dauerhafte Kontrolle der SchutzmalRnahmen




Phasen der okologischen Baubegleitung

Ausfihrung

OBB Beratung bei der Entwasserung der Baustelle

OBB Beratung bei speziellen Mal3nahmen am
Bauwerk




Phasen der okologischen Baubegleitung

Ausfihrung

LAP Dauerhafte Betreuung von Schutzmal3nahmen

LAP separate Bauleitung Gestaltungs-, Ausgleichs-
und Ersatzmal3nahmen

www.fsv.at




Phasen der okologischen Baubegleitung

Abnahme

. Mitwirkung bei den vorgeschriebenen wasser-
u. naturschutzrechtlichen Abnahmen

. fachspezifische Dokumentation

V=

Wir finden neue Wege.

Umweltbaubegleitung
Norbert Menz (menz + weik GbR)




Schwachstellen in der Praxis

 Labile Stellung im Ausflihrungsprozess
e Hauft verspateter Einsatz der 6BB
 Unklarheiten bei der Aufgabenverteilung

V=

Wir finden neue Wege.

www.fsv.at \ 5
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Schwachstellen in der Praxis

e (BB oft nur ,auf Zuruf” tatig

« Berichtspflicht nach § 17 (7) BNatSchG wird
selten eingefordert

Es wird Zeit fur eindeutige Regelungen

V=

Wir finden neue Wege.

Umweltbaubegleitung
Norbert Menz (menz + weik GbR)
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